

## KITU tilannekatsaus

Kentältä tullut palaute tiivistyy yhteen kysymykseen: miksi KITU uudistettiin? Yksinkertaisesti: vanha KITU tuli tiensä päähän teknisesti ja uusien sääntöjen osalta. Toiminnallisuuksien ylläpito ja kehittäminen olisi ollut erittäin vaikeaa ja hidasta, joten uuden KITUn rakentaminen tuli käytettäviin resursseihin nähden ainoaksi vaihtoehdoksi. Lisäksi vanha KITU ei täyttänyt GDPR- ja tietoturva vaatimuksia.

KITUn uudistamisesta päätettiin vuosina 2015 ja 2016, jolloin päätettiin vuosien 2016 ja 2017 toiminnasta. Kilpailutus aloitettiin vuoden 2017 toukokuussa kevätkokouksessa tehdyn sääntömuutospäätöksen jälkeen, ja kilpailutus saatiin päätökseen elokuussa. Kilpailutukseen osallistui Siili Solutions (ent. Comia Software), Vincit, Marko Koski ja Palveluskoiraliiton Virkku.net-järjestelmän toimittaja. Järjestelmän aloitukseen liittyvät tarjoukset tulivat 45 000- 250 000€ hintahaarukasta (alv0%). Kaikki kilpailutukseen osallistuneet ilmaisivat neuvotteluvaiheessa huolen liian tiukasta aikataulusta. Koska SAGIn ylintä päätäntävaltaa käyttävä yleiskokous oli sääntömuutokset tässä aikataulussa päättänyt, ei enää voitu lykätä sääntöuudistusta ja sen vaatimaa KITUn uusimista.

Siili Solutionsin tarjous vastasi SAGIn ehtoihin, tarvemäärittelyyn ja käytettävissä oleviin resursseihin parhaiten.

Järjestelmän toteutustyö aloitettiin heti kilpailutuksen päätyttyä. Aikataulun vuoksi jouduttiin priorisoimaan alkuvuoden kilpailutoiminnan kannalta tärkeimmät perustoiminnot KITUn ensimmäiseen julkaisuun 19.12.2017. Näitä toimintoja olivat esimerkiksi:

- alkuvuoden kilpailujen selaaminen ja ilmoittautuminen
  - myös uusiin pikkusäkäluokkiin ilmoittautuminen
- sähköisten tulosten lähetys tulohjelmasta

## Seuraavaksi ja myöhemmin tulevaa

KITUa kehitetään jatkuvasti ja suurin osa työstä tapahtuu ns. "konepellin alla", eli järjestelmän tietovirtoihin ja sisään koodattuihin toiminnallisuuksiin liittyvä kehittämistyö ei näy käyttäjälle. Bugikorjauksilla ja nykytoimintojen kehittämällä pyritään stabilisoimaan järjestelmän toimivuus, jotta uusien toimintojen tuominen olisi tulevaisuudessa resurssitehokasta ja käyttäjäystävällistä. Järjestelmän nykyinen rakenne auttaa paikallistamaan ja korjaamaan bugit tehokkaammin kuin vanhassa KITUssa.

- Yleistä
  - Tulokset Kennelliittoon - huhti-toukokuu 2018 (Kennelliiton vastaanotto valmistui huhtikuussa 2018)
  - Mobiilikäytettävyyden rakentaminen - kesä 2018
  - Käyttöliittymän ja -ohjeiden käännoistyö (englanti, ruotsi) - kesä 2018
  - Käyttöohjeiden parantaminen ja taittotyö - kesä/syysy 2018
- Seuroille
  - Sportti-ID:ttömille toimihenkilöille tunnus ja seuraoikeus - huhti-toukokuu **TOTEUTUNUT**
  - Parannuksia lähtölistojen tekoon - touko-kesäkuu 2018
  - Parannuksia kilpailujen hallintaan - touko-kesäkuu 2018
  - Kilpailuanomusten teko - touko-kesäkuu 2018
  - Tuomarikalenteri ja tuomarien varaaminen KITUssa
  - Rajapinnat KITUn tietojen käyttöön seurojen ja kolmansien osapuolien käyttöön
  - Kuukausittainen uutiskirje KITU-yhteyshenkilöille - huhti-toukokuu **TOTEUTUNUT**
- Kilpailijoille
  - Automatisoitu ranking - kesä/syysy 2018
  - Omien tulosten tarkastelu - huhti-toukokuu **TOTEUTUNUT**
  - Koirien piilotus omista tiedoista - huhti-toukokuu **TOTEUTUNUT (omat koirat)**
  - Säkä- ja tasoluokkamutokset sähköisistä tuloksista - syysy 2018
  - Starttien maksu ilmoittautuessa - syysy/talvi 2018

Aikataulut ovat alustavia arvioita ja SAGI pidättää oikeudet kaikkiin muutoksiin.

## Loppusanat

Päätöksiä ja uudistuksia tehtäessä tulee sovittaa käytettävissä olevat resurssit realistiseen aikatauluun. Vuosi 2018 toi mukanaan monia isoja uudistuksia, joista KITU oli vain yksi. Käytössä olleet resurssit oli alimitoitettu työmäärään nähden.

KITUn kustannukset 2017		
	Toteuma	Budjetti
<b>TUOTOT</b>		
Saadut kohdeavustukset	0,00	30 000,00
<b>KULUT</b>		
Palvelimen ylläpito	-431,84	-500,00
KITUn ylläpito	-9 131,22	-16 000,00
KITUn kehitysprojektit	-64 509,92	-42 000,00
Kilometrikorvaukset	-106,60	0,00
Kokous- ja neuvottelukulut	-209,10	0,00
Ostopalvelut (Timo Eskola)	-1 488,00	-1 500,00
<b>KULUT YHTEENSÄ:</b>	<b>-75 876,68</b>	<b>-60 000,00</b>
<b>TUOTOT - KULUT YHTEENSÄ:</b>	<b>-75 886,58</b>	<b>-30 000,00</b>